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Doelstelling Haagse Nota Mobiliteit (HNM): stijging fietsgebruik met 30% 
 

door: 

•  comfortabele, veilige en directe fietsroutes 

•  goede stallingsvoorzieningen  

» Bestemming 

» Ketenmobiliteit (ov-haltes, NS stations) 

» Bij de woning (afsluitbare stallingsruimte) 

  1. Grootschalig en efficiënt: buurtstalling 

    (inpandig en in OR) 

   2. Kleinschalig en modulair: fietstrommel 

 



Buurtstallingen  

Doelstelling in Meerjarenplan Fiets:  

 

Nieuw dan wel opknappen: 10 buurtstallingen 

 

Budget: 500.000 euro 
 



Aanpak: zelf doen  

 

1 buurstalling voor 65 fietsen voor 200.000 euro 
 

Buurtstallingen  



Aanpak: .. of toch maar liever uitbesteden ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedacht en uitgewerkt subsidieregeling 

 

400 euro per fiets / maximum 40.000 euro per stalling 

 

Primair voor: fietsrekken, verlichting, slot, deur 

 

Niet voor: funderingen, muren en dak-werkzaamheden 
 

 

Buurtstallingen  



Aanpak: succesvol  
 

 

 

Buurtstallingen  



Aanpak: succesvol  
 

 

 

Buurtstallingen  



Buurtstallingen  

Successen moet je vieren (om verder te komen) 

 



Evaluatie 

 

Doelstelling Meerjarenprogramma ruimschoots gehaald: 

geen 10 maar 26 stallingen  

 

Voorbeeld overheidsparticipatie  

Burger neemt initiatief en regelt het, gemeente faciliteert 

(gedeeltelijk) 

 

Matching vraag en aanbod 

buurtstallingen daar waar vraag is naar stallingsvoorzieningen 

 

Rapportcijfer over mate van tevredenheid initiatiefnemers (over 

zowel de regeling zelf als de werkwijze van de gemeente): 8,8 
  

 

Buurtstallingen  



Vervolg: witte of zwarte rook ? 
 





Doel: plaatsen 120 fietstrommels 2012-2014 

• Per buurt plaatsingsplannen maken 

• Opdracht bestuurder: “Blije gezichten” -> betrek bewoners in 

planvorming  



• Geen schade door vandalisme of graffiti 

• Geen (poging tot) diefstal 

• Veel vraag (59 mensen op een wachtlijst voor 6 trommels) 

• Gebruikers tevreden (en gaan meer fietsen) 

• Trommels raken ook bekend in andere wijken 

 

• Trommels te klein voor 5 en zelfs aan de kleine kant voor 4 
(grote)fietsen -> tijdens proef aantal fietsen naar 4 terug gebracht 

• Aantal gasveren defect geraakt en aantal sloten bevroren 

• Bezwaar op bouwvergunning (gevoel van te beperkte invloed op 
planvorming) 

 

Ervaringen proef 12 Fietstrommels 2010-2011 (2 locaties) 



Waar is veilig stallen een probleem? 



8 woonbuurten verspreid over de stad 



Inventarisatie bij bewoners voor interesse en ideeën voor locatie 
fietstrommel 



Clusteren van aanvragen voor opdracht aan landschapsarchitect 



Met diverse uitgangspunten 



Locaties uitwerken en in conceptplaatsingsplan aan bewoners 
presenteren 



Daarna: 
 
- (gewijzigde) plaatsingsplannen en voorlopige inschrijving 

vaststellen 
- Overdracht naar Dienst Stadsbeheer 
- Wabo-vergunningstraject opstarten 
- Plaatsing trommels 
- Overdracht aan Biesieklette (beheer &onderhoud) 



Ervaringen aanpak tot nu toe: 
 
Proces is arbeidsintensief : verwerken reacties/vragen, 
zoeken locaties, interne adviesrondes, ter inzagelegging, 
plan wijzigen nav zienswijzen/inschrijvingen etc. 
 
Maar: beperkt aantal zienswijzen per plan en eerste 20 
vergunningen zijn zonder bezwaar vergund 



einde 


